구청장 공약사항 추진상황

① 공약 사업명	(5군수지원사령부 등) 군부대 이전 및 후적지 드론택시 (UAM) 버티허브 포트 입지안 확정		② 관리 번호	2-1
③ 주관 부서	정책추진단(정책사업팀) 담당자 권오현(☎666-2153)	④ 관련 부서	대구광역시	
⑤ 사업 기간	2022. ~ 2026.	⑥ 소요 예산	비예산	

⑦ 공약내용

○ 수성구 중심부에 위치한 군부대로 인해 지역 간 단절 및 고산지역 개발을 저해함에 따라 군부대 통합이전으로 지역균형 발전 및 도시 확장성 제고

○ 후적지 UAM 생태계 조성으로 미래교통으로의 중심 역할 기대

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 사업위치: 관내 군부대 3개소(제2작사, 제5군지사, 공군방포교)

○ 규　　모: 80만평 정도

○ 이전방법: 기부대양여 방식으로 추진

○ 주요내용

· 대구 근교지역으로 군부대 전체 통합이전(밀리터리타운 형태)로 효과성 제고

※ 외부여건으로 통합이전 애로시 5군지사 등 우선 추진 검토

· 대구 미래50년을 준비하는 신성장 거점공간으로 후적지 개발

- 통합신공항 접근성 제고 등 UAM 버티허브 구축으로 미래모빌리티 중심 도약
- UAM, ABB 등 대구 미래산업 SW 연구·개발단지 복합 스마트시티
- 대구공항 후적지, 금호강 개발 연계로 새로운 르네상스 시대 선도

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	주민-군부대-정치권 등 지역공감대 형성, 市-국방부 이전협의 요청	50%
2023년	국방부 세부사항 지속적 협의, 후적지 개발방안 구상	70%
2024년~	군부대 이전 합의각서 체결, 이후 이전사업 추진	100%

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
50%		○			

⑭ 추진실적

○ 후적지 개발 계획 수립 관련 의견 제출(區→市) : 2022. 10.
- 5군지사 UAM 버티허브 조성 포함 개발계획 건의

○ 市 군부대이전 사업 관·군협의체 구성 : 2022.11.

○ 市「국군부대 통합이전 종합계획 수립 연구용역」발주 : 2022.12.

○ 市「UAM 연계 미래모빌리티 산업육성 전략 수립 연구용역」발주 : 2023. 3.

○ UAM 기반 조성 및 시민 참여 드론 물류 실증 협약 : 2023. 3.
- 수성못 피자 드론배송 : 78건(23. 4. 2. ~ 6. 18.)

○ 市 '사전 군사시설 이전협의 요청' 추진 : 2023. 7.

○ UAM 활용수요 및 건의사항 제출 (區→市) : 2023. 8.
- 5군지사 UAM 버티허브 및 범어역(4호선) 버티포트 조성 포함 건의

○ 市-국방부 군부대 통합이전 협약 연기 : 2023. 9.(연말즈음 예정)

⑮ 사업추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 수성구 군부대 통합이전 추진위 발대식 개최 : 2023. 2.
- 기존 5군지사이전추진위 확대 발족
- 대구시-국방부 업무협약 신속 촉구
- 군부대 이전 주민서명 완료 : 44,253명

○ 수성구의회 군부대 통합이전 촉구 성명서 발표 : 2023. 3.

⑰ 사업성과

⑱ 향후계획

○ 군부대 후적지 통합이전 區 의견 및 시민여론 지속 건의 (국방부 등)

○ UAM 버티허브 조성, 실증 시범도시 등 市 협조체계 구축