구청장 공약사업 추진상황

① 공약 제목	수성못 영상분수 리모델링 및 스마트관광도시 조성		② 관리 번호	6-4
③ 주관 부서	문화관광과(관광진흥팀) 담당자 황준철(☎666-4924)	④ 관련 부서	공원녹지과, 정보통신과	
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2023.	⑥ 소요 예산	7,100백만원 (국 3,600 구 3,500)	

⑦ 공약내용

○ 관광과 기술의 융·복합을 통해 스마트관광 생태계를 구축하여 지역관광 활성화

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

○ 위치/규모: 수성못 및 들안길 먹거리 타운 일대 / 약 1.7㎢

○ 내　　용: 수성못 일대를 중심으로 스마트 관광 5대 요소 구현
(스마트경험, 스마트편의, 스마트서비스, 스마트이동, 스마트플랫폼)

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획	진척도
2022년	· 영상분수 리모델링	50%
2023년	· 스마트관광도시 조성사업 구축	100%

다. 투자현황 및 계획

(단위: 백만원)

구분	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,100	7,100	0	0	0	0	0
국　비	3,600	3,600	0	0	0	0	0
시　비	0	0	0	0	0	0	0
구　비	3,500	3,500	0	0	0	0	0

⑨ 추진상황	⑩ 완 료	⑪ 추 진 중		⑫ 미착수	⑬ 비 고
		정 상	부 진		
100%	○				

⑭ 추진실적

○ 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토 최종 통과: 2022. 6.
○ 국고보조금 2차 교부 신청 및 결정: 2022. 9.
○ 전체 사업기간 연장 요청 및 승인: 2022. 11.
○ 국고보조금 3차 교부 신청 및 결정: 2022. 12.
○ 정보시스템 종료단계 감리 실시: 2022. 12.
· 보완사항 조치결과 보고: 2022. 12.
○ 정보시스템 구축 완료: 2023. 2.
- 서비스/데이터 플랫폼 구축, 공공와이파이 구축, 가상미술관 구축, 역사관광가이드 구축, 도심순환형 관광버스('수성투어버스') 구축
○ 스마트관광도시 조성 운영관리 업무 이관 계획 수립: 2023. 2.
- 공공와이파이 / 가상미술관 운영관리 업무 이관: 2023. 2.
○ '수성투어버스' 운영 사업자 선정 및 한정면허 취득: 2023. 3.
○ 서비스플랫폼 최종 통합테스트 실시: 2023. 3.
○ 대구통합관광플랫폼('대구트립' 앱) 앱 스토어(애플/안드로이드) 오픈: 2023. 4. 10.
○ 수성구 스마트관광도시 조성 선포식 개최: 2023. 4. 21.
○ 수성못 영상분수 리모델링 사업 완료 및 완료금 지출: 2023. 4. 30.
○ 수성구 스마트관광도시 조성사업 완료 및 일부 컨소시엄사 완료금 지출: 2023. 5. 31.
○ 수성못 영상분수 / 역사관광가이드 운영관리 업무 이관: 2023. 6. 2.

⑯ 공약관련 주민·단체의 동향

○ 스마트 체험 및 오더 가맹점 모집
· 유관기관 및 수성못 상가번영회, 들안길 상가번영회 협조하에 적극 유치

⑰ 사업성과

○ 스마트관광도시 조성사업 플랫폼 구축 완료
· 서비스/데이터 플랫폼 개발 완료, 2023. 4월 10일 서비스 플랫폼 대시민 오픈
· 공공 와이파이 및 POI(주요관심장소) Master DB 구축 완료
· 스마트 오더, 투어패스 가맹점 모집 및 서비스 기능 개발 완료
○ 스마트관광도시 조성사업 콘텐츠 구축 완료
· 수성못 미디어아트 음악분수 / 수성투어버스 / 가상미술관 / 역사관광가이드 콘텐츠 개발 완료
○ 수성못 음악분수 리모델링 사업 완료
· 공원녹지과(공원관리팀)에 운영관리업무 이관, 현재 분수 운영 중

⑱ 향후계획

○ 대구관광통합플랫폼(서비스/데이터) 운영관리업무 대구시 이관: 2023. 6.
○ 수성구 스마트관광도시 조성사업 정산 및 실적보고: 2023. 6.