
민선8기 공약이행평가단 심의결과

 ❚ 심의개요

   ❍ 일시 : 2025. 11. 28.(금) 13:30~15:00

   ❍ 장소 : 범어도서관 4층 회의실

   ❍ 참석 : 10명 (단장 이재용 등 10명)

   ❍ 안건 : 민선8기 구청장 공약사업 실천계획 변경안 11건

 ❚ 심의결과 : 원안가결                       ※ 공약별 상세 변경내용은 붙임 참조

공약번호 공약명 변경 사유 비고

2-1
(5군수지원사령부 등) 

군부대 이전 및 드론택시(UAM) 
버티허브 포트 입지안 확정

군부대 이전 합의각서 지연
 구 단위에서 수행 가능한 사전절차 완료

4-1 미술관클러스터 기반 조성 연호지구 조성 지연,
 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

4-3 고산서당 전통문화교육관 건립 사업 착공 완료, 시간경과에 따라 
완료될 사업으로 실질적 완료로 판단

5-3 수성구청 이전계획 확정 재정여건 등에 따라 추진 시기 지연,
 이전 부지의 확정으로 공약 취지 달성

8-2 노인복지타운 조성 추진
 ‘명복공원 현대화 사업’과 연계하여 

추진하였으나 상황 변화 등으로 추진동력 상실 
→ 공공과 민간을 포함한 노인복지타운 유치  

   방향으로 공약 취지 조정

8-4 보훈회관 신축 연호지구 조성 지연,
건립을 위한 사전 절차 완료

9-7 체육공원(빙상장) 조성 추진
구 재정여건을 고려, 

사업 추진을 위한 기반을 마련하고 
향후 재원 확보 후 본 사업을 추진하는 

것으로 공약의 취지를 조정
10-2 시가 흐르는 범어천 조성 1단계 공사로 공약 취지 달성

10-3 금호강 그랜드가든 프로젝트와 
연계한 금호강 주변 개발 추진

사업 착공 완료, 시간경과에 따라 
완료될 사업으로 실질적 완료로 판단

10-6 연호지구 수변 예술공원 구축 연호지구 조성 지연,
 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

10-8 대구대공원 개발 및 열린공원 조성 사업 착공 완료, 시간경과에 따라 
완료될 사업으로 실질적 완료로 판단



< 붙임 : 공약별 변경내용 상세>
  1. (5군수지원사령부 등) 군부대 이전 및 드론택시(UAM) 버티허브 포트 입지안 확정

   ○ 공약번호 : 2-1

   ○ 변경사유 : 군부대 이전 합의각서 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <변경 전>

구분 추진계획 진척도

2022년  주민-군부대-정치권 등 지역공감대 형성, 市-국방부 이전협의 요청 50%

2023년  국방부 세부사항 지속적 협의, 후적지 개발방안 구상 70%

2024년~  군부대 이전 합의각서 체결, 이후 이전사업 추진 100%

   <변경 후>

구분 추진계획 진척도

2022년  주민-군부대-정치권 등 지역공감대 형성, 市-국방부 이전협의 요청 50%

2023년  국방부 세부사항 지속적 협의, 후적지 개발방안 구상 70%

2025년  개발방안 추진상황 지속 모니터링 100%

2026년~  군부대 이전 합의각서 체결, 이후 이전사업 추진 -

  



  2. 미술관클러스터 기반 조성 

   ○ 공약번호 : 4-1

   ○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

     <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년  · 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색 20%

2023년 ~
2024년

 · 기본계획 및 타당성 용역 추진, 사업부지 확보(자족지구 4) 
 · 사립미술관 건립 부지 토지이용계획 변경(문화시설용지) 협의

70%

2025년
 · 미술관 건립부지 분양 희망자 선정 및 추천
 · 수장고 건립을 위한 주요 소장품 협약체결(MOU)

100%

     <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년  · 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색 20%

2023년 ~
2024년

 · 기본계획 및 타당성 용역 추진, 사업부지 확보(자족지구 4) 
 · 사립미술관 건립 부지 토지이용계획 변경(문화시설용지) 협의

70%

2025년
 · 미술관 건립부지 분양 희망자 수요 조사
 · 미술관 클러스터와 연계 가능한 공공 수장고 조성

100%

  



  3. 고산서당 전통문화교육관 건립

   ○ 공약번호 : 4-3

   ○ 변경사유 : 사업 착공 완료, 시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년  국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 
 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진 20%

2023년  문화재위원회 현상변경 승인 및 공사착수 60%

2024년  공사준공 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년  국가공공건축센터 건축기획 사전검토, 공공건축 심의, 
 프로그램 콘텐츠 개발, 건축 설계 공모 추진 20%

2023년  문화재위원회 현상변경 승인 60%

2024년  실시설계 완료, 공간디자인 개발 80%

2025년  공사착공 100%

2026년  공사준공 -



  4. 수성구청 이전계획 확정

   ○ 공약번호 : 5-3

   ○ 변경사유 : 재정여건 등에 따라 추진 시기가 지연되고 있으나, 신청사 건립을 위한 사전 행

정절차 및 부지 확정(범어공원)으로 공약 당초 취지 달성

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년
 「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료
 중기지방재정계획 반영

20%

2023년
 ~ 2024년

 사업추진 T/F팀 구성 40%

 도시관리계획 변경·결정 등 관련 용역 추진 60%

 기본계획 수립 용역 추진(지방재정투자 중앙의뢰심사) 70%

2025년  기본계획 확정 및 공사수행방식 결정 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년
 「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료
 중기지방재정계획 반영

20%

2023년
 ~ 2025년

 사업추진 T/F팀 구성 40%

 유관기관(대구광역시 등) 실무 협의 60%

 신청사 건립을 위한 행정절차 추진(타당성 조사, 전략환경영향평가 등)
 신청사 건립지 확정

100%



  5. 노인복지타운 조성 추진

   ○ 공약번호 : 8-2

   ○ 추진경과 및 향후일정

    ∙ 대구시와 구청장님 면담: 2022. 11.

    ∙ 명복공원 현대화 사업관련 갈등관리 용역 시행: 2022. 12. ~ 2023. 8.

   ○ 변경사유 : ‘명복공원 현대화 사업’과 연계하여 추진하였으나 상황 변화 등으로 추진동력 상실 

→ 공공과 민간을 포함한 노인복지타운 유치 방향으로 공약 취지 조정

   ○ 변경내용 : 사업개요, 사업 추진계획

    <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년  명복공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조 5%

2023년  주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의 20%

2024년  개발제한구역 도시관리계획 변경 용역 50%

2025년  실시설계 용역 70%

2026년  공사 착공 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년  명복공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조 5%

2023년  주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의 20%

2024년  공공 및 민간 노인복지시설 활성화 추진 50%

2025년  가용부지 검토, 공공 및 민간 개발수요 파악 80%

2026년  행정절차 추진 90%

2026년  조성 부지 확정 100%



  6. 보훈회관 신축 

   ○ 공약번호 : 8-4

   ○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년  토지매입 추진 20%

2023년  보훈청 국비 신청 30%

2024년  부지내 설계 추진 및 관련절차 진행 60%

2025년
~2026년

 보훈회관 공사 착공 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2023년  연호공공주택지구 기본구상 및 타당성 조사용역 수요 제출 30%

2025년  연호지구 커뮤니티 부지 내 보훈회관 계획 반영 70%

2026년  보훈회관 건립 기본계획 수립 100%

2026년 이후
 보훈청 국비 신청, 실시설계

 연호지구 조성, 보훈회관 착공
-



  7. 체육공원(빙상장) 조성 추진

   ○ 공약번호 : 9-7

   ○ 변경사유 : 구 재정여건을 고려, 사업 추진을 위한 기반을 마련하고 향후 재원 확보 후 본 

사업을 추진하는 것으로 공약의 취지를 조정

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>
구분 추진계획 진척도

2022년  기본구상 및 타당성 조사 용역 추진 10%

2023년  타당성 조사 의뢰 및 지방재정투자심사 40%

2024년  도시관리계획 결정 등 70%

2025년  부지매입(등기완료) 100%

2026년
~ 2029년  기본 및 실시설계 등, 행위허가 및 공사추진 -

   <변경>
구분 추진계획 진척도

2022년  유관 기관 협의(5군수 지원 사령부 등) 30%

2022년 ~
2023년

 기본 구상 및 타당성 조사 용역 추진 70%

2024년  조성 대상지 후보군 선정 100%

2026년 이후  부지 확정, 공모사업 신청 등 외부재원 확보 노력
 기본 및 실시설계 등, 행위허가 및 공사추진 -

  



  8. 시가 흐르는 범어천 조성

   ○ 공약번호 : 10-2

   ○ 변경사유 : 1단계 공사완료로 정호승 문학관과 연계한 공약 취지 달성

   ○ 변경내용 : 사업 개요, 사업 추진계획

   <당초>
구분 추진계획 진척도

2022년
 · 1단계 실시설계용역 완료 20%

 · 1단계 공사 착공 40%

2023년  · 1단계 구간 완료 및 2단계 구간 실시설계 60%

2024년  · 2단계 구간 착공 80%

2025년  · 2단계 구간 공사 완료 및 3단계 구간 실시설계 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년

 · 유관기관 협의(대구 중앙고등학교) 10%

 · 부지사용 협약 30%

 · 범어천 산책로 조성 공사 실시설계 70%

2023년  · 준공 100%

2024년 ~  · 2~3단계 사업 추진 계획 수립 및 실시설계

  



  9. 금호강 그랜드가든 프로젝트와 연계한 금호강 주변 개발 추진

   ○ 공약번호 : 10-3

   ○ 변경사유 : 하천정비사업 착공 완료, 시간경과에 따라 완료될 사업으로 실질적 완료로 판단

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 주요추진계획 진척도

2022년  금호강 사색있는 산책로 조성공사(1단계) 완료 30%

2023년  금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청) 70%

2025년  금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공(낙동강유역환경청) 100%

   <변경>

구분 주요추진계획 진척도

2022년  금호강 사색있는 산책로 조성공사(1단계) 완료 30%

2023년  금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청) 100%

2026년 이후  금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공(낙동강유역환경청)

  



  10. 연호지구 수변 예술공원 구축

   ○ 공약번호 : 10-6

   ○ 변경사유 : 연호지구 조성 지연, 구 단위에서 수행 가능한 사전 절차 완료

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 추진계획 진척도

2022년  · 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시 40%

2023년  · 실시설계용역 시행 및 실시설계인가 고시 60%

2024년  · 보상추진 80%

2025년  · 사업시행 및 준공(공원) 100%

   <변경>

구분 추진계획 진척도

2022년  · 유관기관 협의(국토부, 농림부, 대구광역시 등) 30%

2023년  · 주민의견 청취 70%

2023년  · 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시 100%

2026년 이후  · 실시설계, 사업수행 -

  



  11. 대구대공원 개발 및 열린공원 조성

   ○ 공약번호 : 10-8

   ○ 변경사유 : 공원 조성공사 착공 완료, 시간경과에 따라 완료될 사업으로 

실질적 완료로 판단

   ○ 변경내용 : 사업 추진계획

   <당초>

구분 주요추진계획 진척도

2022년  · 실시계획인가고시, 보상추진 60%

2023년
~2026년  · 사업시행 및 준공(공원) 100%

2025년
~2028년  · 공동주택 준공

   <변경>

구분 주요추진계획 진척도

2022년  · 실시계획인가고시, 보상추진 60%

2024년  · 공원조성 공사 착공 70%

2024년  · 동물원 조성공사 착공 100%

2026년 
이후  · 공동주택 착공 -


