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구청장 공약사항 추진상황
 ① 공약

제목
금호강 그랜드가든 프로젝트와 연계한 
금호강 주변 개발 추진

② 관리
번호 10-3

 ③ 주관
부서

 건설과(하천시설팀)
 담당자 손동국(☎666-2996)

④ 관련
   부서

시 맑은물하이웨이추진단
(금호강개발과)

 ⑤ 사업
기간 2022.7~2025.3. ⑥ 소요

   예산 -

 ⑦ 공약내용
○ 市에서 추진 중인 금호강의 거대한 정원 조성사업인 그랜드 가든 프로젝트와 연계하여 

우리 구의 금호강 주변 개발 추진
 ⑧ 사업개요 및 투자계획
  가. 사업개요

○ 화랑교 ~ 수성구 매호동(남천합류부) L=5.5km, 제방보축 및 산책로 연결
  나. 우리구 추진사업

사업명 위치 사업내용 비고

금호강 사색있는
산책로 조성공사(1단계)

팔현마을 ~ 
남천합류부 좌안

 ⁃ 산책로 조성 B=2.0㎞, L=2.3㎞ 완료

  다. 낙동강유역환경청 추진사업

사업명 위치 사업내용 비고

금호강 고모지구 
하천환경정비사업

화랑교 ~ 
남천합류부 좌안

 ⁃ 제방보축 L=3.9km
 ⁃ 산책로 연결 L=1.4km
  - 보도교 및 산책로 연결

  라. 연도별 사업추진계획

구분 주요추진계획 진척도

2022년 · 금호강 사색있는 산책로 조성공사(1단계) 완료 30%

2023년 · 금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청) 70%

2025년 · 금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공(낙동강유역환경청) 100%
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⑨ 추진상황 ⑩ 완   료
⑪ 추    진    중

⑫ 미착수 ⑬ 비    고
정    상 부    진

70% ○

  추진실적 

   ○ 2022. 3월 : 금호강 고모지구 하천환경정비사업 착공(낙동강유역환경청)

                   · 위    치 : 화랑교 ~ 남천합류부

                     · 공사규모 : 제방보축 L=3.9km, 산책로연결 L=1.4km

   ○ 2022. 12월 : 금호강 사색있는 산책로 조성공사 1단계 구간 완료

                   · 위    치 : 범안대교 ~ 남천합류부

                     · 공사규모 : 산책로 조성 B=2.0㎞, L=2.3㎞

  사업추진상 문제점 및 대책
○ 2022. 11월 환경단체 반대에 따른 공사 중지
○ 2023. 1~3월 1~2차 전문가 자문회의 개최 결과 보도교 설치구간 부정적 의견 제시
○ 2023. 4~5월 1~2차 주민 설명회 개최 결과 공법 변경 등 환경저감대책 마련하여 보도교 설치
  ※ 변경 공법 : 강관거더교 ⇒ 아치교+강관거더교
○ 2023. 10월 지속적인 환경단체 반대로 환경영향평가 거짓‧부실검토위원회(대구지방환경청) 개최 예정

  
  공약관련 주민․단체의 동향

○ 생태 민감 지역으로 환경단체 보도교 반대
○ 단절된 산책로 연결 위한 지역주민 보도교 설치 요구

 
  사업성과

○ 금호강의 거대한 정원 조성사업인 그랜드 가든 프로젝트와 연계하여 우리 구의 금호강 개발

  향후계획
○ 2025. 3. : 금호강 고모지구 하천환경정비사업 준공




