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구청장 공약사업 추진상황
 ① 공약

제목 커뮤니티센터 확충 ② 관리
번호 5-4-2

 ③ 주관
부서

 도시디자인과(도시재생팀)
 담당자  송하나(☎666-3271)

④ 관련
   부서 수성문화재단

 ⑤ 사업
기간

2022. 7.
~ 2024. 12.

⑥ 소요
   예산 5,100백만원

 ⑦ 공약내용
○ 커뮤니티센터 확충

 ⑧ 사업개요 및 투자계획
  가. 사업개요
     ○ 사업명: 마을커뮤니티센터 설치

     ○ 규  모: 2개소

 · 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 조성(23년 초 완료) / 황금 다함께어울림센터 조성(24년 완료)
     ○ 사업비: 5,100백만원

      · 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 조성: 300백만원 / 황금 다함께어울림센터 조성: 4,800백만원

  나. 연도별 사업추진계획

     

구분 주요추진계획 진척도

2022년
 · 고산3동(가칭:매호동) 커뮤니티센터 조성(설계 및 공사, 개관) 30%
 · 황금 다함께어울림센터 설계공모 및 실시설계용역 착수 30%

2023년
 · 고산3동(가칭:매호동) 커뮤니티센터 조성(설계 및 공사, 개관) 100%
 · 황금 다함께어울림센터 조성공사 시행 40%

2024년  · 황금 다함께어울림센터 준공 및 개관 100%
2025년  · 이행 후 지속 추진 -

  다. 투자현황 및 계획                   

  

 (단위: 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 임기 내 임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 5,100 - 534 974 3,592 - - -

국비 2,400 - 100 474 1,826 - - -

시비 1,200 - 50 250 900 - - -

구비 1,500 - 384 250 866 - - -

기타
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⑨ 추진상황 ⑩ 완   료
⑪ 추    진    중

⑫ 미착수 ⑬ 비    고
정    상 부    진

 50% ○

  추진실적 
○ 황금 다함께어울림센터 설계 공모: 2022. 7월
○ 황금 다함께어울림센터 실시설계용역 착수: 2022. 10월
○ 황금 다함께어울림센터 실시설계용역 중간보고회 개최: 2023. 6월
○ 규모, 층별위치 변경 등 활성화계획 변경 승인 고시(국토부) :2023. 9월
○ 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 실시설계용역: 2022. 9월 ~ 11월
○ 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 공사 시행: 2022. 12월
○ 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 공사 준공: 2023. 3월
○ 고산3동(가칭: 매호동) 커뮤니티센터 시범운영 및 개소: 2023. 4 ~ 5월

  사업추진상 문제점 및 대책
○ 커뮤니티센터의 경우 유사시설(생활문화센터 등)과 기능이 거의 같음
○ 향후 유사시설 조성 계획 검토 후 중복되지 않도록 사업 추진

 
  공약관련 주민․단체의 동향

○ 커뮤니티센터 시설이 확충된 지역 내 주민들의 만족도가 높음
○ 일자리, 돌봄, 복지 등 기능 강화 복합 SOC 조성으로 지역 공동체 활성화 기대

  사업성과
○ 고산3동 커뮤니티센터 조성

· 문화 및 여가 프로그램, 특화프로그램 및 대관 등 운영
○ 황금 다함께어울림센터 조성

· 청춘카페, 수어통역센터, 다함께 돌봄센터, 인생2막센터 등 운영
 
  향후계획

○ 황금 다함께어울림센터
  · 실시설계용역 완료: 2023. 11월
  · 공사시행: 2023. 12월 ~  2024. 11월




