

① 공약 사업명	국제학교 설립 기반 조성			② 관리 번호	1-2																															
③ 주관 부서	교육지원과(미래교육팀) 담당자 김영재(☎666-4226)		④ 관련 부서	일자리경제과(해외교류팀)																																
⑤ 사업 기간	2022. 3. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	1,350백만원 (구 1,350)																																	
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 인구유출 방지, 미래 도시경쟁력 강화 ○ 다양한 교육 기회의 선택권 확대 ○ 국제적 미래지향적 안목을 갖춘 글로벌 리더 양성																																				
⑧ 사업개요 및 투자계획 가. 사업개요 ○ 사업기간: 2022. 3. ~ 2026. 6. ○ 수성구 국제학교 설립 기반 조성 · 국제학교 설립 및 운영(안) 마련 · 한중일 청소년교류캠프(아세안스쿨) 운영: 글로벌 리더 양성과정 나. 연도별 사업추진계획																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>수성구 국제학교 설립 타당성 및 운영방안 연구 용역</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2023년 ~ 2024년</td> <td>국제학교 설립 및 운영 방안 협의 아세안스쿨(한중일 청소년교류캠프)운영</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2025년 ~ 2026년</td> <td>국제학교 설립 및 운영 인프라 조성</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>								구분	주요추진계획	진척도	2022년	수성구 국제학교 설립 타당성 및 운영방안 연구 용역	20%	2023년 ~ 2024년	국제학교 설립 및 운영 방안 협의 아세안스쿨(한중일 청소년교류캠프)운영	80%	2025년 ~ 2026년	국제학교 설립 및 운영 인프라 조성	100%																	
구분	주요추진계획	진척도																																		
2022년	수성구 국제학교 설립 타당성 및 운영방안 연구 용역	20%																																		
2023년 ~ 2024년	국제학교 설립 및 운영 방안 협의 아세안스쿨(한중일 청소년교류캠프)운영	80%																																		
2025년 ~ 2026년	국제학교 설립 및 운영 인프라 조성	100%																																		
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,350</td> <td>50</td> <td>700</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>1,350</td> <td>50</td> <td>700</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								구분	계	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	1,350	50	700	200	200	200		구 비	1,350	50	700	200	200	200	
구분	계	임기 내					임기 후																													
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																														
계	1,350	50	700	200	200	200																														
구 비	1,350	50	700	200	200	200																														
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책 ○ 대구 동구 경제자유구역 내 대구국제학교 설립으로 인하여 추가 설립 승인 신청에 외국인 수요 부족 ○ 경제자유구역 내 학교부지 확보 난항																																				