

① 공약 사업명	범안삼거리~황금고가교 도로 설계		② 관리 번호	2-4												
③ 주관 부서	건설과(도로시설팀) 담당자 정민석(☎666-2883)	④ 관련 부서	대구시 도로과(도로기획팀)													
⑤ 사업 기간	2021. 7. ~ 2032. 12.	⑥ 소요 예산	비예산													
<b>⑦ 추진목표 및 방향</b> ○ 달구벌대로 및 범안로 주변 대규모 개발사업과 4차순환도로 개통에 따른 이용차량 증가로 우회 대체도로를 개설하여 교통혼잡을 분산																
<b>⑧ 사업개요 및 투자계획</b> <b>가. 사업개요(또는 추진방안)</b> ○ 사업명: 황금동~범안삼거리 도로건설 ○ 위치: 대구 수성구 황금동(황금고가교) ~ 연호동(범안삼거리) ○ 규모: 도로건설 B=왕복6차로, L=3.1km ○ 기간: 2022년 ~ 2032년 ○ 총사업비: 2,272억원 (설계비 60, 보상비 961, 공사비 등 1,251)																
<b>나. 연도별 사업추진계획</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 65%;">주요추진계획</th> <th style="width: 20%;">진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021년</td> <td>제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획('21~'25) 수립 및 사전타당성 용역</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2022년</td> <td>예타 대상사업 신청 및 예타 조사(대구시→국토부)</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2023년~2025년</td> <td>기본 및 실시설계 지원</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2021년	제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획('21~'25) 수립 및 사전타당성 용역	5%	2022년	예타 대상사업 신청 및 예타 조사(대구시→국토부)	40%	2023년~2025년	기본 및 실시설계 지원	100%
구분	주요추진계획	진척도														
2021년	제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획('21~'25) 수립 및 사전타당성 용역	5%														
2022년	예타 대상사업 신청 및 예타 조사(대구시→국토부)	40%														
2023년~2025년	기본 및 실시설계 지원	100%														
<b>⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책</b> ○ 타당성 검토 협의 대상사업으로서 중앙부서와의 제반 행정절차 사전이행 등으로 사업 추진이 다소 지연될 수 있음																