

|   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------|--------|-------|-------|
| ① 공약 사업명  | 미술관 클러스터 기반 조성                      |  |                                | ② 관리 번호 | 4-1    |       |       |
| ③ 주관 부서   | 문화예술과(문화콘텐츠팀)<br>담당자 정효심(☎666-2173) | ④ 관련 부서  | 정책추진단                          |         |        |       |       |
| ⑤ 사업 기간   | 2022. 7.<br>~ 2026. 6.              | ⑥ 소요 예산  | 16,100백만원<br>(시 8,000 구 8,100) |         |        |       |       |
| ⑦ 추진목표 및 방향   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 인근 미술관과 연계된 미술타운 조성을 통한 문화경쟁력 확보                                  |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 공공과 민간의 결합을 통한 시너지효과 기대 및 주민들의 문화 향유 기회 제공                        |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ⑧ 사업개요 및 투자계획   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| 가. 사업개요(또는 추진방안)  |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 사업기간: 2022. ~ 2026.   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 미술관 클러스터 설립 기반 조성   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| · 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색                                       |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| · 미술관 건립부지 분양 희망자 선정 및 추천   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| · 주요 소장품 협약 체결 추진   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| 나. 연도별 사업추진계획   |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| 구분  |                                     | 주요추진계획   |                                |         |        | 진척도   |       |
| 2022년   |                                     | · 기본계획 및 타당성 용역 추진 등 조성 방안 모색                              |                                |         |        | 20%   |       |
| 2023년<br>~<br>2024년   |                                     | · 기본계획 및 타당성 용역 추진<br>· 사업부지 확보(자족지구 4)                    |                                |         |        | 70%   |       |
| 2025년<br>이후   |                                     | · 미술관 건립부지 분양 희망자 선정 및 추천<br>· 수장고 건립을 위한 주요 소장품 협약체결(MOU) |                                |         |        | 100%  |       |
| 다. 투자현황 및 계획(예산사업에 한함) <span style="float: right;">(단위: 백만원)</span> |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| 구분  |                                     | 계  | 임기 내                           |         |        |       | 임기 후  |
|   |                                     |  | 2022년                          | 2023년   | 2024년  | 2025년 | 2026년 |
| 계   |                                     | 16,100   |                                | 100     | 16,000 |       |       |
| 시 비   |                                     | 8,000  |                                |         | 8,000  |       |       |
| 구 비   |                                     | 8,100  |                                | 100     | 8,000  |       |       |
| ⑨ 사업추진상 문제점 및 대책  |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 부지확보 방안 마련 및 민간 분양 사업시행자 협의 요구                                    |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ☞ 법률개정 건의 및 전매, 토지분할, 공급원가 하향 등 LH공사와 협의                            |                                     |  |                                |         |        |       |       |
| ○ 미술관 클러스터 참여자 미술관 건립지원 근거마련: 상위법개정 및 근거조례제정                        |                                     |  |                                |         |        |       |       |