

① 공약 사업명	저층주거지 정비 모델 개발			② 관리 번호	5-1		
③ 주관 부서	도시디자인과(도시디자인팀) 담당자 김용기(☎666-2814)		④ 관련 부서	-			
⑤ 사업 기간	2022. 9. ~ 2023. 5.	⑥ 소요 예산	150백만원 (구비)				
⑦ 추진목표 및 방향							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙정부, 대구시 관련 정책 및 법제도 변화에 대한 주민 공감대 확대 및 대응 전략 마련 ○ 도시공간 혁신을 위한 공공의 역할 및 지원 방안 수립 등 							
⑧ 사업개요 및 투자계획							
가. 사업개요							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2022. 9. ~ 2023. 5. ○ 소요예산: 150백만원(구비) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 저층주거지 정비 사업화 추진 모델 도출 · 주민조사, 시뮬레이션 등을 통한 사업화 방안 검토 · 사업성 확보 및 디자인 차별화를 위한 건축기획 설계(규모검토) · 주민참여 등을 유도하기 위한 공공의 지원방안 수립 등 							
나. 연도별 사업추진계획							
구분		주요추진계획				진척도	
2022년		· 추진계획 수립, 공고 및 용역사업자 선정				20%	
		· 사업(용역) 착수				60%	
2023년		· 용역 준공				80%	
2024년		· 지원방안 수립				100%	
다. 투자현황 및 계획(예산사업에 한함) (단위: 백만원)							
구분		계		입기 내			입기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년
				2026년			
계		150	150				
구 비		150	150				
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책							
<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘수성구형 미래 주거 모델’에 대한 주민 공감대 제고 방안 마련 필요 <ul style="list-style-type: none"> · 주민간담회 등 소통 창구를 마련하여 주민 의견을 수렴하고 주요 사례, 시뮬레이션, 현황분석 결과, 공공의 지원방안 등을 주민과 공유 ○ 선행사업 ‘공간환경전략계획(2단계) 수립’ 진행상황에 따라 일정조정 예정 							