

① 공약 사업명	수성구청 이전계획 확정		② 관리 번호	5-3			
③ 주관 부서	행정지원과(서무팀) 담당자 남승모(☎666-2215)	④ 관련 부서	토지정보과(부동산관리팀) 도시디자인과(도시계획팀) 공원녹지과(공원조성팀) 건축과(시설팀)				
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2025. 12.	⑥ 소요 예산	520백만원				
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 구 재정 부담을 최소화하는 방향으로 신축 추진 ○ 사업추진의 공정성, 투명성, 합리성 확보							
⑧ 사업개요 및 투자계획							
가. 사업개요 ○ 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12. ○ 추진방향 · 공정성, 투명성, 합리성 확보를 통한 이전대상지 확정 · 도시관리계획변경·결정 용역 추진 등 행정절차 이행 · 기본계획 수립 용역 추진(지방재정투자 중앙의뢰심사) · T/F팀 구성을 통한 사업추진력 및 전문성 확보							
나. 연도별 사업추진계획							
	구분	주요추진계획			진척도		
	2022년	· 「신청사 건립 타당성 및 기본구상 연구용역」 완료 · 중기지방재정계획 반영			20%		
	2023년 ~ 2024년	· 사업추진 T/F팀 구성			40%		
		· 도시관리계획 변경·결정 등 관련 용역 추진			60%		
		· 기본계획 수립 용역 추진(지방재정투자 중앙의뢰심사)			70%		
	2025년	· 기본계획 확정 및 공사수행방식 결정			100%		
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)							
	구분	계	임기 내				임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	계	520		270	150	100	
	구 비	520		270	150	100	
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책 ○ 건립기금 적립, 위탁개발 방식, 지방채 발행 등 건축비 조달 방안 마련 ○ 후보지 선정을 위한 유관기관 간 실무 협의 추진							