

① 공약 사업명	수성못 영상분수 리모델링 및 스마트관광도시 조성		② 관리 번호	6-4																																					
③ 주관 부서	관광과(관광개발팀) 담당자 배태철(☎666-4914) 황준철(☎666-4924)	④ 관련 부서	공원녹지과, 정보통신과																																						
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2023.	⑥ 소요 예산	7,100백만원 (국 3,600 구 3,500)																																						
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 관광과 기술의 융·복합을 통해 스마트관광 생태계를 구축하여 지역 관광활성화를 도모하고자 함																																									
⑧ 사업개요 및 투자계획 가. 사업개요 ○ 위치/규모: 수성못 및 들안길 먹거리 타운 일대/ 약 1.7km <sup>2</sup> ○ 내 용: 수성못 일대를 중심으로 스마트 관광 5대 요소 구현 (스마트경험, 스마트편의, 스마트서비스, 스마트이동, 스마트플랫폼) 나. 연도별 사업추진계획																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>영상분수 리모델링</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>스마트관광도시 조성사업 구축</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	영상분수 리모델링	50%	2023년	스마트관광도시 조성사업 구축	100%																												
구분	주요추진계획	진척도																																							
2022년	영상분수 리모델링	50%																																							
2023년	스마트관광도시 조성사업 구축	100%																																							
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,100</td> <td>7,100</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>3,600</td> <td>3,600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>3,500</td> <td>3,500</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	7,100	7,100	-	-	-	-	-	국 비	3,600	3,600	-	-	-	-	-	구 비	3,500	3,500	-	-	-	-	-
구분	계	임기 내					임기 후																																		
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																																			
계	7,100	7,100	-	-	-	-	-																																		
국 비	3,600	3,600	-	-	-	-	-																																		
구 비	3,500	3,500	-	-	-	-	-																																		
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책 ○ 없음																																									