

① 공약 사업명	노인복지타운 조성 추진		② 관리 번호	8-2																		
③ 주관 부서	복지정책과(노인복지팀) 담당자 최은희(☎666-2553)	④ 관련 부서	-																			
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	비예산																			
⑦ 추진목표 및 방향																						
○ 명북공원 현대화사업 연계 주거, 의료, 간호, 문화, 경제활동 등 노후생활의 모든 것을 해결할 수 있는 복합노인복지타운 조성																						
⑧ 사업개요 및 투자계획																						
가. 사업개요																						
○ 명북공원 현대화사업은 인근 주민의 강한 반발이 예상되므로 큰 틀의 “노인복지타운 조성사업”을 추진하면서 단위사업 중 하나로 추진																						
○ 사업내용																						
- 노인복지타운(복지관, 실버타운, 요양원 등) 조성 + 명북공원 현대화																						
- 고모동 일대 개발제한구역 해제로 부지확보																						
- 고령자 보금자리 주택, 노인복지관, 요양시설, 요양병원, 작업장, 공동농장, 건강문화시설 등 복합단지 조성																						
나. 연도별 사업추진계획																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>명북공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td>개발제한구역 도시관리계획 변경 용역</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2025년</td> <td>실시설계 용역</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>2026년</td> <td>공사 착공</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			구분	주요추진계획	진척도	2022년	명북공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조	5%	2023년	주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의	20%	2024년	개발제한구역 도시관리계획 변경 용역	50%	2025년	실시설계 용역	70%	2026년	공사 착공	100%	
구분	주요추진계획	진척도																				
2022년	명북공원 현대화사업 관련 갈등관리 용역, 구청장 면담 및 협조	5%																				
2023년	주민공청회 등 행정절차 추진 및 우리구 의견 반영 지속 건의	20%																				
2024년	개발제한구역 도시관리계획 변경 용역	50%																				
2025년	실시설계 용역	70%																				
2026년	공사 착공	100%																				
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책																						
○ 원활한 사업 추진을 위해서 대구시의 협조와 지원이 절대적으로 필요																						