구청장 공약사항 추진상황

① 공약 제목	수성못 대구 대3	또 뮤지컬 투린		② 관리 번호	6-5			
③ 주관 부서	문화관광과(문회 담당자 박효근(*		④ 관련 부서		관광진흥팀			
⑤ 사업 기간	2025 ~ 2026	⑥ <u>소요</u> 예산	(국 :	5,000백만원 (국 2,500, 시 1,250, 구 1,250)				

⑦ 공약내용

- O 지역 청년 예술가들이 참여하는 한국형 수상공연으로 차별화
- O 안전성을 고려하여 수성못 수상무대 조성 후 추진

⑧ 사업개요 및 투자계획

가. 사업개요

- O 추진방향
 - 안전성을 고려하여 수성못 수상무대 조성(2026년) 후 개최
 - 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 축제 기간과 연계 추진
- O 기 간: 2025. ~ 2026. (매년 9~10회 공연)
- O 장 소 : 수성못 수상무대 일대
- O 소요예산 : 연 20억 정도, 9회 기준
 - 배우 출연료(엑스트라 청년 활용 등), 스텝 인건비 : 8억
 - 야외무대 설치, 시스템 등 : 10억
 - 기타 운영비 : 2억

나. 연도별 사업추진계획

구분	주요추진계획				
2022~2023년	대구시, DIMF 등 관련기관 협의, 예산 확보 방안 검토	20%			
2024~2025년	국비 확보, 공연 유치 등 협의	60%			
2026년	수상무대 설치 완료, 투란도트 공연 개최	100%			

다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)

(단위: 백만원)

								`	
단위사업	구분	계	기투자		임기 후				
단귀^[답				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
	계	5,000	0	0	0	0	2,500	2,500	
수상무대	국비	2,500	0	0	0	0	1,250	1,250	
공연 추진	시비	1,250	0	0	0	0	625	625	
	구비	1,250	0	0	0	0	625	625	

⑨ 추진상황	⑩ 완	료	⑪ 추 진 중		① 미착수	(3) 日	7		
			정	상	부	진	② 미착수	(3) 비	<u></u>
10%)					

① 추진실적

- O 대구시 및 DIMF와 추진방안 및 소요예산 관련 협의 : 2022. 6월 ~ 9월 ☞ DIMF 혐의 결과 : 9회 공연 기준 16억 정도 예산 소요
- O 수상무대 조성 국비(설계비 2억) 확보(관광과): 2023. 1월
- O 수성못 스마트여행자거리 조성 TF팀 구성(단장2, 위원 13): 2023. 3월
- O 대구·광주 연계협력권 발전 종합계획 변경요청(국토교통부): 2023. 5월
- O 수성못 수상공연장 조성 건축기획 용역 착수 : 2023. 5. 26.

⑤ 사업추진상 문제점 및 대책

- O 안전성 문제로 수성못 수상무대 조성 후 추진 가능
- O 국비 확보 선행 필요

16 공약관련 주민·단체의 동향

0

① 사업성과

0

18 향후계획

- O 문체부 일반회계 국비 신청 및 확보 : 2024년 ~ 2025년
- O 수상무대 조성 완료: 2026년
- O 공연 개최 : 2026년 하반기