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구청장 공약사업 추진상황
 ① 공약

제목 (가칭)팔현정구장 조성 및 팔현파크골프장 확대 ② 관리
번호 9-6

 ③ 주관
부서

 체육진흥과(체육시설팀)
 담당자 박종근(☎666-2186)

④ 관련
   부서 -

 ⑤ 사업
기간

2021. 1.
~ 2027. 4.

⑥ 소요
   예산 33,430백만원

 ⑦ 공약내용
○ 이용수요가 많은 종목 중심의 권역별 다목적 생활체육시설 조성

 ⑧ 사업개요 및 투자계획
  가. 사업개요

○ 위    치: 고모동 46번지 일원(수성패밀리파크 남쪽)

○ 면    적: 대지면적 46,737㎡

○ 사업내용: 테니스장(정구장) 10면, 파크골프 9홀, 주차장, 광장, 공원, 산책로 등

○ 사업기간: 2021. 1.~2027. 4.

○ 사 업 비: 33,430백만원

  · 보상비 20,408, 공사비 5,087, 부담금 6,046, 기타 1,889 
  
  나. 연도별 사업추진계획

  

구분 주요추진계획 진척도

2023년 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성고시(市도시계획과, 국토교통부 협의) 40%

2024년 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사) 및 실시설계 착수 50%

2025년 실시설계 및 부지매입 완료 60%

2026년 공사 착공 70%

2027년 공사 준공 100%

     ※ 區 재정 상황에 따른 예산 미확보로 인한 추진계획 변경

  다. 투자현황 및 계획(예산사업에 해당)                          

  

 (단위: 백만원)

단위사업 구분 계 기투자
임기 내

임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

체육시설
설치운영

계 33,430 17 85 0 300 22,341 5,087
시비 1,600 0 0 0 0 1,600 0
구비 26,230 17 85 0 300 20,741 5,087
기타 5,600 0 0 5,600 0 0 0
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⑨ 추진상황 ⑩ 완   료
⑪ 추    진    중

⑫ 미착수 ⑬ 비    고
정    상 부    진

30% ○

  추진실적 
○ 범어정구장 이전 부지 선정 및 타당성 용역 완료: 2021. 12.
○ 도시관리계획결정 및 재해영향성검토 용역 착수: 2022. 3.
○ 개발제한구역 미반영시설 심사 협의(국토교통부): 2022. 6.~ 2023. 6.

  사업추진상 문제점 및 대책
○ 시비·국비 및 구비 예산 확보 필요

· 대구市 등 관련 부서 지속적으로 협의 요청 예정

  향후계획
○ 도시관리계획결정 용역 완료: 2023. 11. 
○ 지방재정 투자사업심사(중앙의뢰): 2024. 2.
○ 실시설계용역 완료: 2025. 11.
○ 부지매입 완료: 2025. 12.
○ 공사 시행: 2026. 3.~2027.4.




