

① 공약 사업명	수성창의과학센터 - 국립대구과학관 시민과학교실 조성		② 관리 번호	1-5																																					
③ 주관 부서	정책추진단(정책사업팀) 담당자 김은빈(☎666-2153)	④ 관련 부서	교육지원과, 수성미래교육재단																																						
⑤ 사업 기간	2022. ~ 2023.	⑥ 소요 예산	1,513백만원 (특별교부세 600 구 913)																																						
⑦ 추진목표 및 방향																																									
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4차 산업혁명시대 과학기술을 쉽게 이해하고, 체험과 교육을 통해 진로탐색 및 창의적 인재양성 기반구축 ○ 국립기관과 협업을으로 지역 주민의 기초과학과 과학기술교육에 대한 기대에 부응 																																									
⑧ 사업개요 및 투자계획																																									
가. 사업개요																																									
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치: 대구스타디움몰 前홈플러스 ○ 사업비: 1,513백만원(특별교부세 600, 구 913) ○ 주요내용: (가칭)수성창의과학센터 조성(대구국립과학관 업무협약) <ul style="list-style-type: none"> · 규모: 957㎡ 정도(리모델링) · 공간구성: 과학실험실, 교육실, 전시존, 사무실, 휴게공간 등 · 프로그램: 과학관 시민과학교실(연령층별 수요분석 및 맞춤형 교육전시·체험 운영) 																																									
나. 연도별 사업추진계획																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 65%;">주요추진계획</th> <th style="width: 20%;">진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2022년</td> <td>리모델링 실시설계</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>내부공사 착공</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td>창의과학센터 조성 및 운영</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	리모델링 실시설계	50%	내부공사 착공	60%	2023년	창의과학센터 조성 및 운영	100%																										
구분	주요추진계획	진척도																																							
2022년	리모델링 실시설계	50%																																							
	내부공사 착공	60%																																							
2023년	창의과학센터 조성 및 운영	100%																																							
다. 투자현황 및 계획 (단위: 백만원)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="5">입기 내</th> <th rowspan="2">입기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,513</td> <td>1,513</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>특별교부세</td> <td>600</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>913</td> <td>913</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	계	입기 내					입기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	1,513	1,513						특별교부세	600	600						구비	913	913					
구분	계	입기 내					입기 후																																		
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																																			
계	1,513	1,513																																							
특별교부세	600	600																																							
구비	913	913																																							
⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책																																									
○ 해당사항 없음																																									