

① 공약 사업명	금호강변 식물관(생각을 담는 정원) 조성		② 관리 번호	10-1																																
③ 주관 부서	정책추진단(정책시설1팀) 담당자 박지혜(☎666-2253)		④ 관련 부서	-																																
⑤ 사업 기간	2022.	⑥ 소요 예산	857백만원																																	
<b>⑦ 추진목표 및 방향</b> ○ 「생각을 담는 길」의 금호강, 매호천 합류부 주요 거점에 화훼 경관단지를 조성하여 휴식과 다양한 볼거리 및 주민참여형 생태학습 공간 제공																																				
<b>⑧ 사업개요 및 투자계획</b> 가. 사업개요(또는 추진방안) ○ 위 치: 매호동 279-1번지 외 5필지 ○ 규 모: 1,519평 정도 ○ 주요내용 - 열대식물 온실: 야자, 몬스테라, 휘닉스 등 열대종 77종 160여본 - 야외 5개 테마가든: 야생화, 유럽장미, 그라스 등 51 종 2만7천여본 - 기타 편의시설 설치: 화장실, 관리동·교육실 등  나. 연도별 사업추진계획																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">구분</th> <th style="width:65%;">주요추진계획</th> <th style="width:20%;">진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>· 경관단지 정비, 열대온실 및 야외 테마가든 경관식물 식재</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2023년 ~</td> <td>· 열대종 식물 및 야외 초화류</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								구분	주요추진계획	진척도	2022년	· 경관단지 정비, 열대온실 및 야외 테마가든 경관식물 식재	100%	2023년 ~	· 열대종 식물 및 야외 초화류																					
구분	주요추진계획	진척도																																		
2022년	· 경관단지 정비, 열대온실 및 야외 테마가든 경관식물 식재	100%																																		
2023년 ~	· 열대종 식물 및 야외 초화류																																			
다. 투자현황 및 계획 <span style="float:right">(단위: 백만원)</span>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="5">임기 내</th> <th rowspan="2">임기 후</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년</th> <th>2026년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>857</td> <td>857</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>857</td> <td>857</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								구분	계	임기 내					임기 후	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	857	857						구 비	857	857					
구분	계	임기 내					임기 후																													
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년																														
계	857	857																																		
구 비	857	857																																		
<b>⑨ 사업추진 상 문제점 및 대책</b> ○ 해당 없음																																				