

① 공약 사업명	대구대공원 개발 및 열린공원 조성		② 관리 번호	10-8												
③ 주관 부서	공원녹지과(공원조성팀) 담당자 이동구(☎666-2902)	④ 관련 부서	대구시 공원조성과													
⑤ 사업 기간	2018. ~ 2026.	⑥ 소요 예산	비예산													
<b>⑦ 추진목표 및 방향</b> ○ 대구의 새로운 랜드마크가 되는 대표공원으로 조성 · 대구스타디움, 대구미술관, 간송미술관과 연계한 시민힐링공간 조성																
<b>⑧ 사업개요 및 투자계획</b> <b>가. 사업개요</b> ○ 위 치: 수성구 삼덕동 산89번지 일원 ○ 시행방법: 민간공원조성 특례사업(대구도시공사) ○ 규 모: 1,653천㎡(공원사업 1,379, 비공원사업 274) ○ 주요내용 · 공원시설: 동물원 확장이전, 반려동물테마파크(부지), 주차장, 녹지, 산림레포츠 및 휴양시설 조성 · 비공원시설: 친환경 미래형 공공주택 3,000세대, 학교, 유치원 등 · 사업기간: 2018. ~ 2026. · 사업비: 1조 2,500억원정도(민자)																
<b>나. 연도별 사업추진계획(市)</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>주요추진계획</th> <th>진척도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022년</td> <td>· 실시설계인가고시, 보상추진</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2023년 ~2026년</td> <td>· 사업시행 및 준공(공원)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2025년 ~2028년</td> <td>· 공동주택 준공</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					구분	주요추진계획	진척도	2022년	· 실시설계인가고시, 보상추진	60%	2023년 ~2026년	· 사업시행 및 준공(공원)	100%	2025년 ~2028년	· 공동주택 준공	
구분	주요추진계획	진척도														
2022년	· 실시설계인가고시, 보상추진	60%														
2023년 ~2026년	· 사업시행 및 준공(공원)	100%														
2025년 ~2028년	· 공동주택 준공															