

① 공약 사업명	대구권 광역철도 및 도시철도 3호선 연계를 통한 고모역 복합환승센터 계획 반영		② 관리 번호	2-2
③ 주관 부서	교통과(교통행정팀) 담당자 박은주(☎666-3035)	④ 관련 부서	대구시 철도시설과(신교통정책팀)	
⑤ 사업 기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	⑥ 소요 예산	비예산	
⑦ 추진목표 및 방향 ○ 대구권 광역철도 건설 사업에 가천(고모)역 추가 및 도시철도 3호선 환승역으로 연계되도록 대구시 건의				
⑧ 사업개요 및 투자계획				
가. 사업개요				
○ 고모지역 환승역 건립개요				
- 위 치: 가천동 126번지 일원				
- 면 적: 부지면적 30,000㎡(9천평 정도) / 연면적 52,000㎡				
- 시설규모: 지하1층 / 지상4층				
- 시설내용: 환승시설, 쇼핑몰, 문화센터, 식당 등				
- 사 업 비: 1,744억원(민자, 국·시비)				
나. 연도별 사업추진계획				
	구분	주요추진계획		진척도
	2023년	· 대구권 광역철도 가천(고모) 추가역 신설 지속건의 (대구시·국토부 분기 1회 이상)		40%
	2024년	· 대구권 광역철도와 도시철도 3호선 연계되도록 대구시 도시철도망 구축계획('26년~'35년) 반영 건의 (대구시·국토부 분기 1회 이상)		80%
	2025년	· 대구시 도시철도망 구축계획('26년~'35년) 연구용역 진행상황 모니터링(반기 1회 이상)		100%
⑨ 사업추진상 문제점 및 대책				
○ 현재 주변여건상 경제성 확보가 어려움				
○ 경제성 향상이 수반되는 사업 추진 필요				